

## OPLEGNOTITIE BESLUITVORMEND

<b>Onderwerp</b>	Realisatie repressieve brandweezorg Oudega (Sm.)
<b>Voorstel ter behandeling in</b>	de vergadering van de <b>Bestuurscommissie Veiligheid</b>
<b>Status</b>	<input type="checkbox"/> Openbaar <input type="checkbox"/> Niet openbaar
<b>Portefeuillehouder</b>	Dhr. W.R. Sluiter
<b>Auteur</b>	Laurens van den Brink
<b>Bijlagen</b>	1. Tijdsplan implementatie brandweerkazerne Oudega
<b>Vergaderdatum</b>	14 november 2018
<b>Agendapunt</b>	4
<b>Betrokken afdeling/ medewerkers (functioneel)</b>	<b>Projectgroep Haalbaarheidsonderzoek Brandweer Oudega, MT Brandweer</b>
<b>OR/GO</b>	<input type="checkbox"/> OR instemming <input type="checkbox"/> OR advies <input type="checkbox"/> OR informatie <input type="checkbox"/> GO

### Conceptbesluit

1. In te stemmen met realisatie van een conventionele brandweerkazerne (vastgoed, materieel, vrijwilligers) in Oudega (Gemeente Smallingerland)
2. In te stemmen met de bijbehorende financiële uitzetting op de begroting van structureel € 251.000,-
3. In te stemmen met het voorgestelde tijdsplan inclusief go/no go momenten (bijlage)

### Inleiding

In Dekkingsplan 2.0 zijn voor implementatie verschillende deelprojecten vastgesteld. Eén van deze deelprojecten is het haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van een brandweerkazerne in Oudega (Smallingerland). Het bestuur heeft Brandweer Fryslân in 2017 opdracht gegeven om te starten met dit haalbaarheidsonderzoek.

In Dekkingsplan 2.0 is geconcludeerd dat Brandweer Fryslân in het gebied rondom Oudega niet kan voldoen aan de gewenste opkomsttijden. De aanwezigheid van een brandweerkazerne zou veel toegevoegde waarde hebben voor de (repressieve) brandweezorg in dit gebied. Naar verwachting heeft het gebied rondom Oudega voldoende potentie om de noodzakelijke vrijwilligers te kunnen vinden.

In de projectopdracht is vastgesteld dat het haalbaarheidsonderzoek geslaagd is als:

- er 40 bovengemiddeld geïnteresseerde vrijwilligers zijn.
- er voldoende vrijwilligers zijn die werken in Oudega zodat ook de dag-bezetting is geborgd.
- er enkele potentiële locatieopties zijn voor een kazerne.

Na een intensieve wervingsfase van 5 maanden kan geconcludeerd worden dat:

- er 42 bovengemiddeld geïnteresseerde vrijwilligers zijn.
- er daarvan 10 geïnteresseerde vrijwilligers zijn die die overdag beschikbaar zijn.
- er daarvan 4 tot 5 mogelijke locatieopties zijn voor de locatie van de kazerne

Op basis van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek kan geconcludeerd worden dat er qua bemensing genoeg levensvatbaarheid is voor het realiseren van een conventionele brandweerkazerne in Oudega.

In de implementatiefase komen diverse go/no go momenten om tussentijds te kunnen beoordelen of realisatie van een conventionele brandweerkazerne haalbaar is.

### **Beoogd effect**

Kwalitatief goede repressieve brandweezorg in het gebied in en om Oudega conform de gestelde uitgangspunten in het Dekkingsplan 2.0

### **Argumenten**

*1.1 Door realisatie van een brandweerkazerne in Oudega kan goede brandweezorg worden geboden aan de bewoners aldaar*

Veiligheidsregio Fryslân staat voor een gezond en veilig Fryslân. Met realisatie van een brandweerkazerne in Oudega wordt goede repressieve brandweezorg geboden aan de inwoners in Oudega en het aanpalende gebied.

*1.2 Er zijn voldoende vrijwilligers. Nu en in de toekomst.*

Het haalbaarheidsonderzoek heeft uitgewezen dat er voldoende vrijwilligers zijn die zich willen aanmelden als brandweerman/vrouw. Tevens is getoetst of potentiële vrijwilligers denken over enkele jaren nog in Oudega te wonen. Hierop geeft het gros aan te denken dat dit het geval is.

*3.1 Door de implementatie gefaseerd te doen wordt telkenmale de haalbaarheid getoetst.*

Het is nieuw voor brandweer Fryslân om een volledig nieuwe brandweerkazerne te realiseren op een nieuwe plek in een dorp waar geen historisch brandweerverleden aanwezig is. Er wordt gestart met 42 mensen, maar de ervaring leert dat er altijd een aanzienlijke groep afvalt tijdens de stage, de opleiding, aanstellingskeuring etc. In de implementatie wordt rekening gehouden met een go/no go moment na iedere fase zodat Brandweer Fryslân telkenmale de afweging kan maken om door te gaan of naar alternatieven te kijken.

*3.2 Niets realiseren is geen optie*

Mocht tijdens het traject een no go-moment aanbreken, dan bekijkt brandweer Fryslân welke alternatieven voor een conventionele brandweerkazerne wel haalbaar zijn.

### **Kanttekeningen/risico's**

*1.1 Het implementatietraject moet bij een akkoord snel opgestart worden*

Tussen de sluitingstermijn van de inschrijvingen van de vrijwilligers en het uiteindelijke besluit van AB zit twee maanden. Om binding te houden met de vrijwilligers is het zaak dat het implementatietraject z.s.m. na akkoord aanvangt.

*1.2 Voordat de kazerne er staat en alle vrijwilligers zijn opgeleid zijn we enkele jaren verder.*

Het opleidingstraject voor de vrijwilligers duurt enkele jaren. Voor een bevelvoerder zelfs 4 jaar. Voordat er een operationele kazerne staat is het 2022-2023.

## Financiële consequenties

Het haalbaarheidsonderzoek naar een kazerne in Oudega is onderdeel geweest van het Dekkingsplan 2.0. De financiële consequenties bij positieve uitkomst van dit haalbaarheidsonderzoek daarentegen niet.

Voor dekkingsplan 2.0 zijn financiële kengetallen gehanteerd voor een operationele brandweerkazerne. Voor de kazerne van Oudega zijn deze getallen geactualiseerd. Een operationele brandweerkazerne kost vanaf het jaar 2023 jaarlijks € 251.000,-. In de aanloop tot 2023 ziet het er financieel als volgt uit:

Oudega (x € 1.000)	2019	2020	2021	2022	2023
Huisvesting	10	10	10	85	85
Materieel	-	50	50	50	50
Vrijwilligers	116	116	116	116	116
<b>Totaal</b>	<b>126</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>251</b>	<b>251</b>

Bovengenoemd overzicht is nog exclusief toekomstige indexaties.

In geval een conventionele brandweerkazerne niet haalbaar blijkt, zal een alternatieve vorm van brandweezorg ook kosten met zich meebrengen. Deze kosten zullen altijd lager zijn dan hierboven geschetst.

## Vervolgaanpak/uitvoering

Implementatie van de kazerne gebeurt gefaseerd en na iedere fase maakt brandweer Fryslân de afweging om door te gaan of af te breken. Wanneer er een no go-moment aanbreekt tijdens de implementatie komen we terug bij het bestuur met een voorstel voor alternatieven en bijbehorende kosten.

## Communicatie

Communicatie rondom dit project vereist zorgvuldigheid, zowel in- als extern. In oktober is een tijdsplan opgesteld, waarin ook de communicatiemomenten zijn opgenomen (zie bijlage). Daarnaast is in de afgelopen maanden zorgvuldig gecommuniceerd richting alle betrokkenen volgens een interne communicatieplan.

<b>Besluit:</b>	
<input type="checkbox"/> niet vastgesteld	<b>Paraaf secretaris:</b>
<input type="checkbox"/> ongewijzigd vastgesteld	
<input type="checkbox"/> gewijzigd vastgesteld als volgt:	
Kopie naar auteur	