Planning Deelproject Impactanalyse Hoogwater en overstroming Fryslan

		2019	2020																								
		dec	jan			feb					maart				april				mei						juni		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Gesprek met opdrachtgever (eerder in 2019)																										
2	Opstellen concept Plan van Aanpak																										
4	Vaststellen Plan van aanpak Kerngroep																										
5	Behandeling PvA Directie Crisisbeheersing																										
6	Uitwerken voorbeeld scenario's																										
7	Stakeholdersbijeenkomst																										
8	Uitwerken resultaten bijeenkomst																										
9	Bespreken eerste concept Kerngroep																										
10	Uitwerken definitieve versie																										
11	Bespreken/vaststellen definitieve versie																										
12	Behandeling Directie Crisisbeheersing																										
13	Behandeling Agendacommissie Veiligheid																										
14	Behandeling Bestuurscommissie Veiligheid																										