
Subcompartiment Risico's/ aandachtspunten Code Noodzakelijke acties Actiehouder RIN-risico Termijn datum gereed door

1: Noordsvaarder/kroonspolder

- Groot aaneengesloten gebied - Geen verbeteringen mogelijk - - - - -

- Groot vuurfront mogelijk ivm geen of slechte bereikbaarheid - Geen verbeteringen mogelijk - - - - -

- Brandgang donkere bos 1.1 Brandgang herstellen/verbreden SBB Middel

- Delen van het terrein niet/nauwelijks toegeankelijk voor voertuigen 1.2 Onderzoek alernatieven en innovaties SBB en BRW Middel

- Delen van het terrein niet/nauwelijks toegeankelijk voor voertuigen 1.3 Pad reddingsbootvallei herstellen SBB Middel

- 15m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer) 1.4 Verwijderen lage opstand en vliegdennen SBB Middel

2: Van Kaapsduin tot en met donkere bos

A Brandgang 2.1 Brandgang herstellen/verbreden SBB Middel

A 15 m tov compartimering  vrijhouden (fueltrap/springer) 2.2 Verwijderen lage opstand en vliegdennen SBB Middel

B Brandgang 2.3 Brangang herstellen/verbreden SBB Hoog

C - - - - - - - -

D - - - - - - - -

3: Groenplak/lange streep

A Delen van het terrein niet/nauwelijks toegeankelijk voor voertuigen 3.1 Onderzoek alternatieven en innovaties SBB en BRW Laag

A 15 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer) 3.2 Verwijderen lage opstand en vliegdennen SBB Laag

B Delen van het terrein niet/nauwelijks toegeankelijk voor voertuigen 3.3 Onderzoek alternatieven en innovaties SBB en BRW Middel

B Munitiebunker - - - - - -

C - - - - - - -

D 15 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer) 3.4 Verwijderen lage opstand en vliegdennen SBB Hoog

E 15 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer) 3.5 Verwijderen lage opstand en vliegdennen SBB Laag

E Dennen in loofhoutsingel 3.6 Dennen verwijderen SBB Laag

4: Arjensduin/badhuiskuil

A Delen van het terrein niet/nauwelijks toegeankelijk voor voertuigen 4.1 Onderzoek alternatieven en innovaties SBB en BRW Middel

B - - - - - - -

C - - - - - - -

D - - - - - - -

E Coniferen als afscheiding camping en onderling 4.2 Afstemming met en advies aan bevoegd gezag met ondernemer Allen Hoog

E 15 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer) 4.3 Verwijderen lage opstand en vliegdennen SBB Hoog

5: Koreabos tot en met waterplak

A Delen van het terrein niet/nauwelijks toegeankelijk voor voertuigen 5.1 Onderzoek alternatieven en innovaties SBB en BRW Middel

B Delen van het terrein niet/nauwelijks toegeankelijk voor voertuigen 5.2 Onderzoek alternatieven en innovaties SBB en BRW Hoog

C - - - - - - - -

6: West aan zee, midsland aan zeetot en met landerumerheide

A Bebouwuing omgeven door duindoorn en coniferen 6.1 Afstemming met en advies aan bevoegd gezag met ondernemer Allen Laag

A Delen van het terrein niet/nauwelijks toegeankelijk voor voertuigen (noordzijde) 6.2 Onderzoek alternatieven en innovaties SBB en BRW Laag

A Duindoornopslag 6.3 Duindoornopslag nabij bebouwing indien noodzakelijk verwijderen Allen Laag

A VM hotel punthoofd en bunkergebied 6.4 Afstemming met en advies aan bevoegd gezag met ondernemer Allen Laag

B Bebouwuing omgeven door duindoorn en coniferen 6.5 Afstemming met en advies aan bevoegd gezag met ondernemer Allen Middel

C Dood top en takken hout NO hoek camping 6.6 Afstemming met ondernemer/pachter SBB Middel

C 15 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer) 6.7 Verwijderen lage opstand en vliegdennen SBB Middel

7: Formerummer badweg tot de koelegwieck

A Duindoornopslag - - - - - - -

B Duindoornopslag - - - - - - -

C - - - - - - - -

D Brandgangen 7.1 Brangang herstellen/verbreden SBB Middel

8: Koegelwieck tot aan badweg Hoorn

- Delen van het terrein niet/nauwelijks toegeankelijk voor voertuigen 8.1 Onderzoek alternatieven en innovaties SBB en BRW Middel

- Overgang heide bos is niet goed bereikbaar, daardoor groot compartiment 8.2 Pad herstellen westkant Hoornsebos* SBB Middel

- Veel tak en tophout nabij bebouwing 8.3 Afstemming met ondernemer/pachter SBB Middel

- Veel strooisel op daken en dakgoten 8.4 Afstemming met ondernemer/pachter SBB Middel

9: Badweg Hoorn tot oostkant Hoornsebos

A Duindoornopslag - - - - - - -

B - - - - - - - -

C - - - - - - - -



10: Oostkantkant Hoornse bos tot badweg Oosterend

A Duindoornopslag - - - - - - -

B - - - - - - - -

C - - - - - - - -

D - - - - - - - -

E - - - - - - - -

F - - - - - - - -

G Delen van het terrein niet/nauwelijks toegeankelijk voor voertuigen 10.1 Onderzoek alternatieven en innovaties SBB en BRW Hoog

H - - - - - - - -

I Delen van het terrein niet/nauwelijks toegeankelijk voor voertuigen 10.2 Onderzoek alternatieven en innovaties SBB en BRW Hoog

J Delen van het terrein niet/nauwelijks toegeankelijk voor voertuigen 10.3 Onderzoek alternatieven en innovaties SBB en BRW Hoog

11: Oostkant badweg oosterend tot schelpad Boschplaat

A Duindoornopslag - - - - - - -

B Delen van het terrein niet/nauwelijks toegeankelijk voor voertuigen 11.1 Onderzoek alternatieven en innovaties SBB en BRW Hoog

12: Heidelanden en takkenkooi

- - - - - - - - -

13: Boschplaat en verder

- Delen van het terrein niet/nauwelijks toegeankelijk voor voertuigen 13.1 Onderzoek alternatieven en innovaties SBB en BRW Hoog

14: Algemeen

- 14.1 Opwaarderen brandcompartimenteringsgrens vegetatiegebieden

- 14.2 Inzet repressief van eilanders/ medewerkers SSB/ loonwerkers

- 14.3 Inventariseren van de recreatieterreinen, deze aanvullend schouwen en maatregelenmatrix aanvullen 2018 gereed ATW

- 14.4 Afspraken maken/ vaststellen over wanneer inzet van zwaar materieel om stoplijn te creëren om brand bij zwaartepunt te stoppen

- Bluswatervoorzieningen 14.5 Verbeteren/ alternatieven bluswatervoorziening

-
Mailing natuurbrand opstellen 

14.6
Tbv Campings, VVE`s, particulierenen belangstellenden. Het dient een eenvoudig aansprekend stuk te worden wat niet formeel is 

opgesteld en breed gedragen wordt door de gemeente, staatsbosbeheer en de brandweer. BRW/SSB/GEM jun-18 Loopt ATW

- plan van aanpak riscico campings/objecten 14.7 Eldorado BRW/SSB/GEM -

- plan van aanpak riscico campings/objecten 14.8 Noordkaap BRW/SSB/GEM nov-18 loopt ATW

- plan van aanpak riscico campings/objecten 14.9 VVE midsland BRW/SSB/GEM -

- plan van aanpak riscico campings/objecten 14.10 VVE Terschelling aan zee BRW/SSB/GEM -

- plan van aanpak riscico campings/objecten 14.11 FHS (controle RB november 2018) BRW/SSB/GEM -

- plan van aanpak riscico campings/objecten 14.12 Basisschool Hoorn BRW/SSB/GEM jun-18 Loopt ATW

- plan van aanpak riscico campings/objecten 14.13 Campus Willem Barentz. BRW/SSB/GEM -

- plan van aanpak riscico campings/objecten 14.14 VM Hotel Punthoofd, repressief advies. BRW/SSB/GEM 30-5-2018 Loopt ATW

- tactische kaarten 14.15 kaartmateriaal tbv inzet BRW/SSB/GEM feb-19

- beheersmaatregelen Fase1/Fase2 14.16 besluitvorming en deze delen BRW -

- aandachtspunten schouw tav gemeente 14.17 huisnnummers, controleren of BAG juist gevuld is BRW jun-18

- aandachtspunten schouw tav gemeente 14.18 openbare brandkranen, enkele kranen zijn niet vindbaar of verplaatst. Daarnaast veel Spuikranen bij campings. BRW/gem jun-18

- Herziening wegen natuurgebied 14.19 inspectie en PVA tav vliegdennen en Fueltraps BRW/gem -

- terugkoppeling posten 14.20 bevindingen en actiepunten SSB jun-18 Loopt JP

- aanvragen mb potentieel  Noordkaap 14.21 aanpassen inzetvoorstel BRW zsm Gereed ATW

- klepelmachine 14.22 beschikbaarheid controleren/regelen BRW jun-18 Gereed JE

- delen bevindingen schouw 14.23 campings en bestuur SSB jun-18

- delen bevindingen schouw 14.24 Gemeente BRW jun-18

- delen bevindingen schouw 14.25 Staatsbosbeheer BRW jun-18

- Maatgevend scenario natuurbrand 14.26 Bepalen BRW jun-18

informeren Risicobeheersing 14.27  tav objecten in of nabij natuurgebied welke vallen onder maatwerkpakket. BRW jun-18 Gereed Atw


