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Voortgang implementatie Dekkingsplan 2.0

Inleiding

Op 19 oktober 2017 heeft de Bestuurscommissie Veiligheid het Dekkingsplan 2.0 vastgesteld. Na
vaststelling is gestart met de implementatie conform de in het Dekkingsplan 2.0 opgenomen planning op
hoofdlijnen.

Het doel van deze oplegger is de Bestuurscommissie Veiligheid informeren over de voortgang van de
implementatie van Dekkingsplan 2.0.

Bij de vaststelling van het Dekkingsplan 2.0 is tevens besloten om de consequenties van het inzetten van
de 2¢ tankautospuit als reservevoertuig ten behoeve van de paraatheid, een jaar na effectuering te
evalueren. Per 1 april 2018 is deze omzetting gerealiseerd. Een evaluatie zal in juni 2019 aan de
Bestuurscommissie Veiligheid worden aangeboden.

De leidende principes bij de implementatie van Dekkingsplan 2.0 zijn maatwerk per post, zoveel mogelijk
praktisch oppakken en er gebeurt niets op een post zonder overleg.

Alle veranderingen gebeuren dan ook in overleg en samenwerking met de vrijwilligers van de betreffende
post. Opgemerkt moet worden dat vrijwilligers van een post die een taak/materieel kwijtraakt een grote
mate van verantwoordelijkheid en betrokkenheid laten zien in opleiden, oefenen en overdragen van de
taak/materieel aan de andere post.

Kernboodschap

De implementatie is opgedeeld in drie delen (zie bijlage): in de lijn; projectmatige aanpak en de praktische
aanpak en verloopt conform planning.
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In de lijn

A3

monitoren

= Opkomsttijden

= Paraatheid

Inzet
reserevinertuig

= Afspraken bij reparatie /vervanging

",

2 Tankautospuit

= Lit Kazerne Volgorde Tabs|
(KNT)

Op 29 maart 2018 zijn de 2 TS-en uit de Kazerne
Volgorde Tabel van de meldkamer gehaald en zijn
vanaf dat moment reserve TS-en ten behoeve van de
paraatheid. Er is een systeem opgezet om de
consequenties van deze verandering te monitoren.
De Bestuurscommissie Veiligheid heeft besloten een
jaar na effectuering de consequenties te evalueren.
In najaar 2018 wordt een stand van zaken
gepresenteerd. De definitieve evaluatie zal juni 2019
aan de Bestuurscommissie Veiligheid worden
aangeboden.

Status: gerealiseerd

m | =FHanvan Aanpak | =Manwvan aanpak
NI smellinghe Tjengerschars
Maatregelen
gdekenhutzen
= Evertues]
q = Financigla = Aanpassing aanpassing
| afbouw || plosg | ploag-
structuur Siructuur
racht Wohega
Conslgnatle e = Dosterwalde

Projectmatige aanpak

E = Imvoeren Uitruk op Maat

Ultruk op Maat

Er zijn plannen van aanpak opgesteld voor extra
preventieve en preparatieve maatregelen voor de
ziekenhuizen in Drachten en Heerenveen. Deze zijn in
samenwerking met de betreffende ziekenhuizen en
gemeenten opgesteld.

Status: gerealiseerd

Met het vaststellen van het DP2.0 is besloten om
structurele consignatie af te schaffen. Er is een
concept afbouwregeling in overleg met de vrijwilligers
opgesteld en voorgelegd aan het technisch beraad
van het georganiseerd overleg. Het technisch beraad
is akkoord. Formele overeenstemming moet nog
plaatsvinden. De verwachting is dat structurele
consignatie stopt per 3 september 2018.

Status: conform planning

De projecten Uitruk op Maat, Slimmer alarmeren en
haalbaarheid kazerne Oudega zijn gestart.

Het locatieonderzoek voor kazerne Drachten is
afgerond. De huidige locatie van de kazerne is de
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shimrer
alarmeran

= Imvoeren Slimmer alarmeren

meest optimale locatie. Dit is met de gemeente
afgestemd.

Voor het project haalbaarheid kazerne Oudega is in

B -

Kazerne

> Locatleonderzoek
kazeme Drachten

Drachten / Dudega

|| =Haalbaarheld

post Oudega

samenwerking met dorpsbelang Oudega en de
gemeente, voorlichting en een informatieavond
georganiseerd. Na de zomervakantie krijgt dit een

vervolg. In het 4¢ kwartaal 2018 is helder of een
kazerne in Oudega (Sm) haalbaar is.

Status: conform planning
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Praktische aanpak

Voordat taken en materieel worden verplaatst zijn
de brandweervrijwilligers opgeleid en geoefend. Dit

= Vierplaatsen | = afdoten . . ..
vraagt een zorgvuldige planning, waarbij maatwerk
per post mogelijk is.
@ e De verplaatsing van h_et brandweervaartuig van

Lemmer naar Echten is voor de zomer

Haakarmwoertulgen .
gerealiseerd.

. | —_ | > afoten Status: conform planning

Een kanttekening is de verwachting dat de levering

van de twee hulpverleningsvoertuigen met kraan in

—!| 5 verplaatsan |r het 3¢ kwartaal 2019 plaatsvindt in plaats van het
2¢ kwartaal. Dit heeft geen gevolgen voor de

- ' verplaatsing van de hulpverleningsvoertuigen,

Schuimblushaakarmbak

@ . omdat dit gepland is véérdat de levering van de
—FURKST | =Venwenend L = Afdoten hulpverleningsvoertuigen met kraan plaatsvindt.
Brandweersaartulgen plaatsen
Personesl
materlaahmarig

n 6 — =venwvenen ! plagtsen

Pesanes] /
materiaabsaariiig

m — e RN . = Oplelden = arplaatsen
Maetplosgen ‘

Consequenties

Inzicht in de voortgang van de implementatie Dekkingsplan 2.0

Communicatie

Door middel van de nieuwsbrief en Vera wordt iedereen geinformeerd over de stand van zaken
implementatie Dekkingsplan 2.0.
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