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Conceptbesluit

1. Inte stemmen met realisatie van een conventionele brandweerkazerne (vastgoed, materieel,
vrijwilligers) in Oudega (Gemeente Smallingerland)

2. Inte stemmen met de bijbehorende financiéle uitzetting op de begroting van structureel € 251.000,-

3. Inte stemmen met het voorgestelde tijdspad inclusief go/no go momenten (bijlage)

Inleiding

In Dekkingsplan 2.0 zijn voor implementatie verschillende deelprojecten vastgesteld. Eén van deze
deelprojecten is het haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van een brandweerkazerne in Oudega
(Smallingerland). Het bestuur heeft Brandweer Fryslan in 2017 opdracht gegeven om te starten met dit
haarbaarheidsonderzoek.

In Dekkingsplan 2.0 is geconcludeerd dat Brandweer Fryslan in het gebied rondom Oudega niet kan
voldoen aan de gewenste opkomsttijden. De aanwezigheid van een brandweerkazerne zou veel
toegevoegde waarde hebben voor de (repressieve) brandweerzorg in dit gebied. Naar verwachting heeft
het gebied rondom Oudega voldoende potentie om de noodzakelijke vrijwilligers te kunnen vinden.

In de projectopdracht is vastgesteld dat het haalbaarheidsonderzoek geslaagd is als:
- er 40 bovengemiddeld geinteresseerde vrijwilligers zijn.
- ervoldoende vrijwilligers zijn die werken in Oudega zodat ook de dag-bezetting is geborgd.
- er enkele potentiele locatieopties zijn voor een kazerne.

Na een intensieve wervingsfase van 5 maanden kan geconcludeerd worden dat:
- er 42 bovengemiddeld geinteresseerde vrijwilligers zijn.
- erdaarvan 10 geinteresseerde vrijwilligers zijn die die overdag beschikbaar zijn.
- erdaarvan 4 tot 5 mogelijke locatieopties zijn voor de locatie van de kazerne

Pagina 1 van 3



VEILIGHEIDSREGIO
S FRYSLAN

Op basis van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek kan geconcludeerd worden dat er qua
bemensing genoeg levensvatbaarheid is voor het realiseren van een conventionele brandweerkazerne in
Oudega.

In de implementatiefase komen diverse go/no go momenten om tussentijds te kunnen beoordelen of
realisatie van een conventionele brandweerkazerne haalbaar is.

Beoogd effect

Kwalitatief goede repressieve brandweerzorg in het gebied in en om Oudega conform de gestelde
uitgangspunten in het Dekkingsplan 2.0

Argumenten

1.1 Door realisatie van een brandweerkazerne in Oudega kan goede brandweerzorg worden geboden
aan de bewoners aldaar

Veiligheidsregio Fryslan staat voor een gezond en veilig Fryslan. Met realisatie van een
brandweerkazerne in Oudega wordt goede repressieve brandweerzorg geboden aan de inwoners in
Oudega en het aanpalende gebied.

1.2 Er zijn voldoende vrijwilligers. Nu en in de toekomst.

Het haalbaarheidsonderzoek heeft uitgewezen dat er voldoende vrijwilligers zijn die zich willen
aanmelden als brandweerman/vrouw. Tevens is getoetst of potentiele vrijwilligers denken over enkele
jaren nog in Oudega te wonen. Hierop geeft het gros aan te denken dat dit het geval is.

3.1 Door de implementatie gefaseerd te doen wordt telkenmale de haalbaarheid getoetst.

Het is nieuw voor brandweer Fryslan om een volledig nieuwe brandweerkazerne te realiseren op een
nieuwe plek in een dorp waar geen historisch brandweerverleden aanwezig is. Er wordt gestart met 42
mensen, maar de ervaring leert dat er altijd een aanzienlijke groep afvalt tijdens de stage, de opleiding,
aanstellingskeuring etc. In de implementatie wordt rekening gehouden met een go/no go moment na
iedere fase zodat Brandweer Fryslan telkenmale de afweging kan maken om door te gaan of naar
alternatieven te kijken.

3.2 Niets realiseren is geen optie
Mocht tijdens het traject een no go-moment aanbreken, dan bekijkt brandweer Fryslan welke
alternatieven voor een conventionele brandweerkazerne wel haalbaar zijn.

Kanttekeningen/risico’s

1.1 Het implementatietraject moet bij een akkoord snel opgestart worden

Tussen de sluitingstermijn van de inschrijvingen van de vrijwilligers en het uiteindelijke besluit van AB zit
twee maanden. Om binding te houden met de vrijwilligers is het zaak dat het implementatietraject z.s.m.
na akkoord aanvangt.

1.2 Voordat de kazerne er staat en alle vrijwilligers zijn opgeleid zijn we enkele jaren verder.
Het opleidingstraject voor de vrijwilligers duurt enkele jaren. Voor een bevelvoerder zelfs 4 jaar. Voordat
er een operationele kazerne staat is het 2022-2023.
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Financiéle consequenties

Het haalbaarheidsonderzoek naar een kazerne in Oudega is onderdeel geweest van het Dekkingsplan
2.0. De financiéle consequenties bij positieve uitkomst van dit haalbaarheidsonderzoek daarentegen niet.

Voor dekkingsplan 2.0 zijn financiéle kengetallen gehanteerd voor een operationele brandweerkazerne.
Voor de kazerne van Oudega zijn deze getallen geactualiseerd. Een operationele brandweerkazerne kost
vanaf het jaar 2023 jaarlijks € 251.000,-. In de aanloop tot 2023 ziet het er financiel als volgt uit:

Oudega (x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023
Huisvesting 10 10 10 85 85
Materieel - 50 50 50 50
Vrijwilligers 116 116 116 116 116
Totaal 126 176 176 251 251

Bovengenoemd overzicht is nog exclusief toekomstige indexaties.

In geval een conventionele brandweerkazerne niet haalbaar blijkt, zal een alternatieve vorm van
brandweerzorg ook kosten met zich meebrengen. Deze kosten zullen altijd lager zijn dan hierboven
geschetst.

Vervolgaanpak/uitvoering

Implementatie van de kazerne gebeurt gefaseerd en na iedere fase maakt brandweer Fryslan de
afweging om door te gaan of af te breken. Wanneer er een no go-moment aanbreekt tijdens de
implementatie komen we terug bij het bestuur met een voorstel voor alternatieven en bijbehorende
kosten.

Communicatie

Communicatie rondom dit project vereist zorgvuldigheid, zowel in- als extern.

In oktober is een tijdspad opgesteld, waarin ook de communicatiemomenten zijn opgenomen (zie bijlage).
Daarnaast is in de afgelopen maanden zorgvuldig gecommuniceerd richting alle betrokkenen volgens een
interne communicatieplan.

Besluit :

[ niet vastgesteld Paraaf
secretaris:

[] ongewijzigd vastgesteld

[] gewijzigd vastgesteld als volgt:
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