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Ploeg van minimaal 16 personen nodig, 
waarvan minimaal 8 personen overdag 

beschikbaar zijn. 
       • 8 manschappen
       • 4 bevelvoerders
       • 4 chauffeurs

Opgeleide ploeg klaar voor de uitruk.

2021 - 2022
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GO!

GO!
GO!
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GO!

Kennismaking/stage met de 
32 vrijwilligers die niet (of minder ) 

overdag beschikbaar zijn.
Start locatieonderzoek kazerne.

MAART 2019

Teamdag vrijwilligers.

JANUARI 2019

Data zijn streefdata. I.v.m. maatwerk of voortschrijdend inzicht kan hiervan worden afgeweken. 

Route naar brandweerkazerne Oudega 
(Smallingerland) 

Einde project in 
de huidige vorm

Route onderzoek
alternatieve 

brandweerzorg

Route onderzoek
alternatieve   

brandweerzorg

   Route onderzoek
alternatieve 

brandweerzorg

Route onderzoek
alternatieve 

brandweerzorg

Route onderzoek
alternatieve 

brandweerzorg

Akkoord van
Friese burgemeesters
voor komst kazerne 

in Oudega.

14 NOVEMBER 2018

GO!
Bij voldoende vrijwilligers. 

GO!
Bij voldoende vrijwilligers. 

START 
bouwproces 

(nieuwbouw) kazerne.

EIND 2019 

BRANDWEER

BRANDWEER

BRANDWEER

BRANDWEER

BRANDWEER

Opleiding vrijwilligers (tot 2021).

VANAF APRIL 2019

A

Aanstellingskeuring en verkla-
ring omtrent het gedrag (VOG) 

voor vrijwilligers.

FEBRUARI 2019

Oudega
Aldegea

gem.   Smallingerland

30
ZONE

BRANDWEER

BRANDWEER

GO!
Bij voldoende vrijwilligers.

GO!
Bij voldoende vrijwilligers.

Kennismaking/stage met 
de 10 vrijwilligers die 

overdag beschikbaar zijn. 
(Dagbezetting)

EIND NOVEMBER 2018

GO!
Bij voldoende vrijwilligers.

BRANDWEER

BRANDWEER
Fryslân

02-9999
START

42 potentiële brandweervrij-
willigers, waarvan 10 beschik-
baar zijn overdag en 32 met 

een andere beschikbaarheid.

OKTOBER 2018

BVBV


