Actiehouder

RIN-risico

door

Subcompartiment Risico's/ aandachtspunten

1: Noordsvaarder/kroonspolder
- Groot aaneengesloten gebied

Noodzakelijke acties

Geen verbeteringen mogelijk

Termijn

datum gereed

- Groot vuurfront mogelijk ivm geen of slechte bereikbaarheid

Geen verbeteringen mogelijk

- Brandgang donkere bos 1.1 Brandgang herstellen/verbreden SBB Middel
- Delen van het terrein niet/nauwelijks toegeankelijk voor voertuigen 1.2 Onderzoek alernatieven en innovaties SBB en BRW Middel
- Delen van het terrein niet/nauwelijks toegeankelijk voor voertuigen 1.3 Pad reddingsbootvallei herstellen SBB Middel
- 15m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer) 1.4 Verwijderen lage opstand en vliegdennen SBB Middel
2: Van Kaapsduin tot en met donkere bos
A Brandgang 2.1 Brandgang herstellen/verbreden SBB Middel
A 15 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer) 2.2 Verwijderen lage opstand en vliegdennen SBB Middel
B Brandgang 2.3 Brangang herstellen/verbreden SBB Hoog
C - - - - - - - -
3: Groenplak/lange streep
A Delen van het terrein niet/nauwelijks toegeankelijk voor voertuigen 3.1 Onderzoek alternatieven en innovaties SBB en BRW Laag
A 15 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer) 3.2 Verwijderen lage opstand en vliegdennen SBB Laag
B Delen van het terrein niet/nauwelijks toegeankelijk voor voertuigen 3.3 Onderzoek alternatieven en innovaties SBB en BRW Middel
B Munitiebunker - - - - = =
D 15 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer) 3.4 Verwijderen lage opstand en vliegdennen SBB Hoog
E 15 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer) 3.5 Verwijderen lage opstand en vliegdennen SBB Laag
E Dennen in loofhoutsingel 3.6 Dennen verwijderen SBB Laag
4: Arjensduin/badhuiskuil
A Delen van het terrein niet/nauwelijks toegeankelijk voor voertuigen 41 Onderzoek alternatieven en innovaties SBB en BRW Middel
C - - - - - - -
E Coniferen als afscheiding camping en onderling 4.2 Afstemming met en advies aan bevoegd gezag met ondernemer Allen Hoog
E 15 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer) 4.3 Verwijderen lage opstand en vliegdennen SBB Hoog
5: Koreabos tot en met waterplak
A Delen van het terrein niet/nauwelijks toegeankelijk voor voertuigen 5.1 Onderzoek alternatieven en innovaties SBB en BRW Middel
B Delen van het terrein niet/nauwelijks toegeankelijk voor voertuigen 5.2 Onderzoek alternatieven en innovaties SBB en BRW Hoog
6: West aan zee, midsland aan zeetot en met landerumerheide
A Bebouwuing omgeven door duindoorn en coniferen 6.1 Afstemming met en advies aan bevoegd gezag met ondernemer Allen Laag
A Delen van het terrein niet/nauwelijks toegeankelijk voor voertuigen (noordzijde) 6.2 Onderzoek alternatieven en innovaties SBB en BRW Laag
A Duindoornopslag 6.3 Duindoornopslag nabij bebouwing indien noodzakelijk verwijderen Allen Laag
A VM hotel punthoofd en bunkergebied 6.4 Afstemming met en advies aan bevoegd gezag met ondernemer Allen Laag
B Bebouwuing omgeven door duindoorn en coniferen 6.5 Afstemming met en advies aan bevoegd gezag met ondernemer Allen Middel
(¢} Dood top en takken hout NO hoek camping 6.6 Afstemming met ondernemer/pachter SBB Middel
C 15 m tov compartimering vrijhouden (fueltrap/springer) 6.7 Verwijderen lage opstand en vliegdennen SBB Middel
7: Formerummer badweg tot de koelegwieck
A Duindoornopslag - - - - - - -
B Duindoornopslag - - - - - - -
C - - - - - - - -
D Brandgangen 71 Brangang herstellen/verbreden SBB Middel
8: Koegelwieck tot aan badweg Hoorn
- Delen van het terrein niet/nauwelijks toegeankelijk voor voertuigen 8.1 Onderzoek alternatieven en innovaties SBB en BRW Middel
- Overgang heide bos is niet goed bereikbaar, daardoor groot compartiment 8.2 Pad herstellen westkant Hoornsebos* SBB Middel
- Veel tak en tophout nabij bebouwing 8.3 Afstemming met ondernemer/pachter SBB Middel
- Veel strooisel op daken en dakgoten 8.4 Afstemming met ondernemer/pachter SBB Middel

9: Badweg Hoorn tot oostkant Hoornsebos

A Duindoornopslag

B -

C =




10: Oostkantkant Hoornse bos tot badweg Oosterend

A Duindoornopslag - - - - - = =
C - - - - - - - -
E - - - - - - - -
G Delen van het terrein niet/nauwelijks toegeankelijk voor voertuigen 101 Onderzoek alternatieven en innovaties SBB en BRW Hoog
| Delen van het terrein niet/nauwelijks toegeankelijk voor voertuigen 10.2  Onderzoek alternatieven en innovaties SBB en BRW Hoog
J Delen van het terrein niet/nauwelijks toegeankelijk voor voertuigen 10.3  Onderzoek alternatieven en innovaties SBB en BRW Hoog
11: Oostkant badweg oosterend tot schelpad Boschplaat
A Duindoornopslag - - - - - - -
B Delen van het terrein niet/nauwelijks toegeankelijk voor voertuigen 111 Onderzoek alternatieven en innovaties SBB en BRW Hoog
12: Heidelanden en takkenkooi
13: Boschplaat en verder
- Delen van het terrein niet/nauwelijks toegeankelijk voor voertuigen 13.1 Onderzoek alternatieven en innovaties SBB en BRW Hoog
14: Algemeen
- 141 Opwaarderen brandcompartimenteringsgrens vegetatiegebieden
- 14.2  |Inzet repressief van eilanders/ medewerkers SSB/ loonwerkers
- 14.3  |Inventariseren van de recreatieterreinen, deze aanvullend schouwen en maatregelenmatrix aanvullen 2018 gereed ATW
- 14.4 | Afspraken maken/ vaststellen over wanneer inzet van zwaar materieel om stoplijn te creéren om brand bij zwaartepunt te stoppen
- Bluswatervoorzieningen 14.5 |Verbeteren/ alternatieven bluswatervoorziening
) N 146 Tbv Campings, VVE's, particulierenen belangstellenden. Het dient een eenvoudig aansprekend stuk te worden wat niet formeel is .
Mailing natuurbrand opstellen opgesteld en breed gedragen wordt door de gemeente, staatsbosbeheer en de brandweer. BRW/SSB/GEM jun-18 Loopt ATW
B plan van aanpak riscico campings/objecten 14.7  |Eldorado BRW/SSB/GEM -
B plan van aanpak riscico campings/objecten 14.8 Noordkaap BRW/SSB/GEM nov-18 loopt ATW
s plan van aanpak riscico campings/objecten 149  |VVE midsland BRW/SSB/GEM -
= plan van aanpak riscico campings/objecten 1410 |VVE Terschelling aan zee BRW/SSB/GEM -
= plan van aanpak riscico campings/objecten 14.11  |FHS (controle RB november 2018) BRW/SSB/GEM -
> plan van aanpak riscico campings/objecten 14.12 | Basisschool Hoorn BRW/SSB/GEM jun-18 Loopt ATW
s plan van aanpak riscico campings/objecten 14.13 |Campus Willem Barentz. BRW/SSB/GEM -
> plan van aanpak riscico campings/objecten 14.14 |VM Hotel Punthoofd, repressief advies. BRW/SSB/GEM 30-5-2018 Loopt ATW
= tactische kaarten 1415 kaartmateriaal tbv inzet BRW/SSB/GEM feb-19
= beheersmaatregelen Fase1/Fase2 14.16  besluitvorming en deze delen BRW -
- aandachtspunten schouw tav gemeente 14.17  huisnnummers, controleren of BAG juist gevuld is BRW jun-18
- aandachtspunten schouw tav gemeente 14.18 openbare brandkranen, enkele kranen zijn niet vindbaar of verplaatst. Daarnaast veel Spuikranen bij campings. BRW/gem jun-18
= Herziening wegen natuurgebied 14.19 |inspectie en PVA tav vliegdennen en Fueltraps BRW/gem -
> terugkoppeling posten 14.20 |bevindingen en actiepunten SSB jun-18 Loopt JP
s aanvragen mb potentieel Noordkaap 14.21 |aanpassen inzetvoorstel BRW zsm Gereed ATW
> klepelmachine 14.22 |beschikbaarheid controleren/regelen BRW jun-18 Gereed JE
= delen bevindingen schouw 14.23 | campings en bestuur SSB jun-18
= delen bevindingen schouw 14.24  Gemeente BRW jun-18
= delen bevindingen schouw 14.25 | Staatsbosbeheer BRW jun-18
= Maatgevend scenario natuurbrand 14.26 | Bepalen BRW jun-18
informeren Risicobeheersing 14.27 | tav objecten in of nabij natuurgebied welke vallen onder maatwerkpakket. BRW jun-18 Gereed Atw




