Planning Deelproject Impactanalyse Hoogwater en overstroming Fryslan

2019 2020

dec

jan

feb

maart

april

mei

juni

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Gesprek met opdrachtgever (eerder in 2019)

Opstellen concept Plan van Aanpak

Vaststellen Plan van aanpak Kerngroep

Behandeling PvA Directie Crisisbeheersing

Uitwerken voorbeeld scenario's

Stakeholdersbijeenkomst

Uitwerken resultaten bijeenkomst

O|l|N|J|oao|lun|bB|IN|F-

Bespreken eerste concept Kerngroep

10

Uitwerken definitieve versie

11

Bespreken/vaststellen definitieve versie

12

Behandeling Directie Crisisbeheersing

13

Behandeling Agendacommissie Veiligheid

14

Behandeling Bestuurscommissie Veiligheid




