
Planning Deelproject Impactanalyse Hoogwater en overstroming Fryslan

2019 2020

dec jan feb maart april mei juni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 Gesprek met opdrachtgever (eerder in 2019)

2 Opstellen concept Plan van Aanpak

4 Vaststellen Plan van aanpak Kerngroep

5 Behandeling PvA Directie Crisisbeheersing

6 Uitwerken voorbeeld scenario's 

7 Stakeholdersbijeenkomst

8 Uitwerken resultaten bijeenkomst

9 Bespreken eerste concept Kerngroep

10 Uitwerken definitieve versie

11 Bespreken/vaststellen definitieve versie

12 Behandeling Directie Crisisbeheersing

13 Behandeling Agendacommissie Veiligheid

14 Behandeling Bestuurscommissie Veiligheid


